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Zorg voor het landschap 
 
Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en duurzame ontwikkeling van het 

streekeigen cultuurlandschap van Groningen. We zetten ons in voor haar schoonheid, voor de grote 

variëteit aan planten en dieren en voor de rijke cultuurhistorie. We hebben geen eigen terreinen en 

werken dus altijd samen.  

We ondersteunen (lokale) initiatieven, ontwikkelen en realiseren een breed scala aan projecten en 

voeren onderhoudswerkzaamheden uit. Met plannen, projecten en programma’s versterken we de 

kwaliteit van ons waardevolle landschap en agenderen ontwikkelingen die het landschap bedreigen.  

We delen onze passie, kennis en ervaring zodat het gevarieerde en unieke landschap van de 

provincie Groningen voor iedereen toegankelijk is en blijft. Met onze uitvoeringsdienst borgen wij de 

benodigde praktijkkennis en ervaring en verbinden wij betrokkenen en vrijwilligers aan het landschap 

van Groningen.  

Ons uitgangspunt is een aantrekkelijk landschap met een eigen karakter en identiteit waar de 

bewoners zich thuis voelen. 
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1 Inleiding 
 

Het landschap van het Oldambt is een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke 

weidsheid benadrukken. In de loop der jaren zijn landschapselementen ontstaan die het 

karakteristieke beeld verstoren. Oude structuren en contrasten worden aan het oog onttrokken of 

gaan verloren door een ‘groensluier’ die de beleving van de openheid van het landschap aantast. 

Met dit project willen we het tij keren. Door de groensluier weg te nemen en het waardevolle groen 

te versterken, wordt de beleving van de weidsheid versterkt en wordt de landschappelijke 

samenhang van het gebied weer zichtbaar. Daarnaast willen we het landschap toegankelijk maken 

om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere gebied bekendheid te geven en de 

kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landschap te 

vergroten. De relatie tussen het landschap en Werelderfgoed Waddenzee speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

1.1 Doelstellingen 

Het project Een eindeloze horizon, herstel Oldambster weidsheid heeft een tweeledig doel: 

1. Het herstel en de versterking van de gebiedsidentiteit en de kernkwaliteiten van het 

landschap van het Oldambt.  

2. Het toegankelijk en beleefbaar maken van die kernkwaliteiten voor bewoners en bezoekers 

en het vergroten van de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden van het landschap en van de relatie van het landschap met Werelderfgoed 

Waddenzee. 

In het project is onderscheid gemaakt tussen de grotere en kleinere bosjes en de lintbeplantingen. In 

de bosjes gaat het hierbij om de kwaliteit van de bosjes en om het creëren van zichtlijnen. Bij de 

lintbeplantingen gaat het om het met beplanting accentueren van doorgaande wegen (het lint) en  

de erven aan deze linten. 

 

1.2 Aanpassingen 

De laatste jaren heeft de essentaksterfte zich in de provincie en ook in het plangebied van dit project 

uitgebreid. Hierdoor ontstond de zorg bij met name de terreineigenaren dat karakteristieken van het 

Oldambt zouden veranderen door veel uitval van essen in de lintbeplantingen en de bossen. In de 

loop van het project is ervoor gekozen om deze problematiek, voor zover de doelstellingen en kaders 

van het project dat toelaten, mee te nemen in de planvorming. 

 

Ook heeft er In de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in het denken over de betekenis 

van bos en bomen voor klimaat en samenleving. Dat komt onder meer tot uiting in het 

Klimaatakkoord, de Bossenstrategie en de uitwerking hiervan in het provinciale programma ‘Bos & 

Hout’. In dit kader zijn mogelijkheden voor versterking van bos- en landschappelijke beplantingen per 

regio verkend. Ook bij de gebiedspartijen en bewoners van het Oldambt is hier steeds meer aandacht 

voor. Deze ontwikkeling raakt daarbij de doelstelling en uitvoering van het project Eindeloze Horizon. 

Immers, het Oldambt is een gebied gekenmerkt door openheid en vergezichten, geaccentueerd met 

kwalitatief goede beplantingen op de juiste plaats. Dit vraagt een zorgvuldige afstemming bij het 

realiseren van de aanplantopgave uit Bos & hout, en was daardoor goed aan te sluiten bij de 

gewenste kwaliteitsimpuls vanuit het project.  
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1.3 Het proces 

Start van het project 

Het project is gestart in 2016, met het samenstellen van een projectteam. Hierin zitten 

vertegenwoordigers van Landschapsbeheer Groningen, Gemeente Delfzijl (nu Eemsdelta), Gemeente 

Oldambt, Staatsbosbeheer, Stichting Landschap Oldambt en de provincie Groningen. De provincie 

Groningen is na verloop van tijd overgegaan op een agendalidmaatschap. Het projectteam is 

verantwoordelijk voor de planvorming, coördinatie, planning, uitvoering en afstemming met direct 

betrokkenen, eigenaren en bewoners. 

Daarnaast is een stuurgroep samengesteld. Hierin zitten de wethouders van de gemeenten Delfzijl 

(na de fusie: Eemsdelta) en Oldambt, de regiodirecteur Staatsbosbeheer, een bestuurslid van de 

Stichting Landschap Oldambt en de directeur van Landschapsbeheer Groningen. De stuurgroep 

bewaakt de voortgang en komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. 

 

Gezamenlijke visie opstellen 

Bij aanvang van het project bleek de visie van de deelnemende partijen over het landschap en de 

ontwikkeling van het landschap onvoldoende op één lijn te zitten. Om een door alle deelnemers en 

ook door bewoners gedragen uitgangspunt te hebben is bij de start van het project eerst een 

landschapsvisie opgesteld. 

De landschapsvisie is in 2016 opgesteld onder leiding van Wim Boetze. Doel van dit schetsatelier was 

om de deskundigheid en inzichten van verschillende gebiedspartijen bij elkaar te brengen en te 

vertalen naar een gezamenlijke visie. Het programma bestond uit: 

• een viertal inleidingen (Wim Boetze, de Stichting Landschap Oldambt, Staatsbosbeheer, 

Landschapsbeheer Groningen); 

• een gebiedsexcursie; 

• en een aantal schetssessies met een presentatie van de resultaten. 

Wim Boetze heeft de resultaten gebundeld in Een Eindeloze Horizon, Herstel van Oldambtster 

weidsheid De Schetsploeg (2016). Dit document is onderschreven door de projectpartners en voor de 

planvorming leidend geweest. 

 

Voorbereiding en uitvoering maatregelen 

Op basis van de landschapsvisie zijn de diverse maatregelen verder voorbereid en in uitvoering 

gebracht, zie paragraaf 1.4. In het voorjaar van 2020 bleek dat niet alle maatregelen tijdig uitgevoerd 

konden worden. De maatschappelijke verandering in het denken over bos en beplanting bood 

daarnaast kansen voor de versterking van de landschappelijke kwaliteit in het Oldambt. Met twee 

extra uitvoeringsjaren (tot juni 2022) kon er verder gewerkt worden aan zowel de kwalitatieve 

verbetering van de bossen en groene linten als aan de onderdelen van het project die de 

toegankelijkheid en beleving van het gebied versterken. In april 2021 vond een bezoek van het 

Waddenfonds plaats aan het project, waarbij zowel reeds uitgevoerde als nieuwe maatregelen zijn 

bezocht.  

 

Feestelijke afsluiting 

In mei 2022 heeft de feestelijke afsluiting van het project plaatsgevonden met de projectpartners en 

vertegenwoordigers van de financiers.  

 

  

https://www.landschapsbeheergroningen.nl/media/1611/visie-schetsploeg-07092016-klein.pdf
https://www.landschapsbeheergroningen.nl/media/1611/visie-schetsploeg-07092016-klein.pdf
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1.4 Het plangebied 

In het project is alleen gewerkt in de streek het Oldambt, die wordt gevormd door een deel van de 

gemeente Eemsdelta en een deel van de gemeente Oldambt. In dit rapport wordt met Gemeente 

Oldambt de bestuurlijke organisatie bedoeld en met projectgebied of Oldambt de streek. 

 
1: Kaart projectgebied 
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2 De resultaten 

2.1 Overzicht deelprojecten 

In onderstaand overzicht en op de kaarten in figuur 2 en 3 is een overzicht opgenomen van alle 

deelprojecten die in het kader van het project zijn opgepakt. De nummers in de tabel verwijzen naar 

de nummers op de kaarten. In totaal is 170 hectare beplanting omgevormd en 17 hectare groene 

linten aangepakt. 

 

    Deelprojecten ha. 

Omvorming beplantingen     

  Gemeente Eemsdelta (vml. Delfzijl)     

1 Baamsum Wegbeplanting en boomweides 0,8 

2 Woldendorp Dorpsbosjes 3,6 

30 Borgsweer, Termunten Dorpsbosjes 11,2 

31 Wartumerweg Termunten Dorpsbosjes 1,5 

32 Kleine Diep, Termunten Dorpsbosjes 2,1 

33 Olswerderweg, Termunten Dorpsbosjes 2,1 

  Gemeente Oldambt     

3 Drieborg Dorpsbosjes 1,4 

27 Hardenberg, Finsterwolde Dorpsbosjes 3,8 

28 Noordbos Beerta Dorpsbosjes 3,6 

29 Ganzedijk, Vlinderbos Dorpsbosjes 5,2 

  Staatsbosbeheer     

4   Ulsderkolk 0,9 

5   
Bos op Houwingaham, 
Booneschans 

82,9 

6   Nieuw Schanskerbos 41,5 

  Het Groninger landschap     

7   Parkbos Woldendorp 9,4 

Kwaliteitsverbetering groene linten     

  Gemeente Eemsdelta (vml. Delfzijl)     

8 Binnen AE 2 Nieuwolda erf 0,7 

9 Binnen AE 3 Nieuwolda erf 0,7 

10 Binnen AE 5 Nieuwolda erf 0,5 

11 Binnen AE 6 Nieuwolda erf 0,3 

12 Baamsum 3 Baamsum erf 2,0 

13 Baamsum 6 Baamsum erf 0,1 

14 Baamsum 18 Baamsum erf 1,0 

  Gemeente Oldambt     

15 Hoofdweg 43 Nieuw-Beerta erf 1,5 

16 Finsterwolderhamrik 9 Finsterwolde erf 0,3 

17 Verlengde Hoofdweg 2 Nieuw-Beerta erf 0,2 

18 Verlengde Hoofdweg 9 Nieuw-Beerta erf 0,6 

19 Verlengde Hoofdweg 1 Nieuw-Beerta erf 0,9 

20 Hoofdweg 7 Nieuw-Beerta erf 0,6 

21 Hoofdweg 21 Nieuw-Beerta erf 0,3 
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22 Hoofdweg 23 Nieuw-Beerta erf 2,8 

23 Oudeweg 31 Beerta erf 1,4 

24 Hoofdweg 2 Nieuw Beerta erf 1,5 

25 Hoofdstraat 89 Beerta erf 0,8 

26 Goldhoorn 4 Finsterwolde erf 0,8 

Toegankelijkheid en beleving     

  Infopunt   1 

  Routeapp gehele gebied 1  

  Landschapsexcursies gehele gebied 6 keer 

 
Kunstbankjes (informatiepunten)  

 

Bad Nieuwschans, Booneschans, 

Termunten 
3 (stuks) 

 Fietsroute  1 

 Film gehele gebied 1  

 

 

2: Noordelijk deel plangebied 
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3: Zuidelijk deel plangebied 
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2.2 Omvormingen beplantingen 

2.2.1 Gemeente Eemsdelta (vml. Delfzijl) 

 

Wegbeplantingen Baamsum (deelproject 1) 

Oppervlakte   : 0,8 hectare 

Aard van de werkzaamheden : nieuwe aanplant 

 

Het project Baamsum betreft de A.E. Gorterweg, dit is de weg tussen Woldendorp en Baamsum. 

Langs deze weg is een nieuw fietspad aangelegd. De bestaande groenstructuur bestond uit her en 

der boomweides. Bij de bewoners is de wens ontstaan om hier een nieuwe lijnvormige 

groenstructuur aan te brengen.  

 

Het ontwerp is aangeleverd door de gemeente Delfzijl. Bij de planvorming voor de inrichting van de 

nieuwe groenstructuur is gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande structuur om te vormen 

naar een lijnstructuur in het landschap. Hiermee wordt de landschappelijke lijn tussen Woldendorp 

en Baamsum versterkt. Het ontwerp behelst een combinatie van gedeeltelijk bestaande en 

gedeeltelijk nieuw aan te planten boomvormers in combinatie met struikvormers. De bewoners 

hebben hun voorkeur voor de keuze van de aan te planten soorten aangegeven. Dit resulteerde in 

een gemêleerd assortiment van 77 fruit- en loofbomen en 37 bessenstruiken die zijn aangeplant, een 

soortenlijst is bijgevoegd in bijlage 1.  

 

Beheer 

Het onderhoud van de beplanting pakken de bewoners langs de weg zelf op. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4: Twee deelkaarten van het beplantingsplan wegbeplanting Baamsum 
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5: Eindbeeld 

 

Dorpsrandbeplantingen Woldendorp (deelproject 2) 

Oppervlakte    : 3,6 hectare 

Aard van de werkzaamheden  : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

In de dorpsrand van Woldendorp zijn alle dorpsbosjes aangepakt. In totaal ging het om 23 

boselementen. In de bosjes zijn doorzichten aangebracht. Deze doorzichten zorgen ervoor dat er 

vanuit de bebouwde kom zichtlijnen en doorkijken ontstaan naar het open landschap. 

In dit deelproject is een combinatie gemaakt met het probleem van de essentaksterfte. De zieke 

essen zijn eruit gehaald. Er is nieuwe aanplant aangebracht om de structuur van de bosjes te 

versterken, waarbij er ruimte is gemaakt voor doorzichten. Er zijn op verzoek van de bewoners 

diverse fruitbomen geplant en daarnaast zijn er loofbomen aangeplant om meer diversiteit in de 

bosjes aan te brengen en daarmee de kwetsbaarheid voor ziektes te verminderen. 

 

In totaal zijn er 4.386 stuks bosplantsoen aangeplant, waarvan het grootste deel struikvormers. 

Er zijn 11 zichtlijnen aangebracht vanuit het bosje. In bijlage 2 is terug te vinden welke soorten 

boomvormers en bosplantsoen zijn aangeplant. 

 

Beheer 

Het beheer ligt deels bij de bewoners en deels bij de gemeente. De fruitbomen en fruitstruiken 

worden beheerd door de bewoners. Hiervan mogen ze de oogst zelf houden. De rest van het beheer 

ligt bij de gemeente. 
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6: Dorpsrandbeplantingen Woldendorp 

 

Borgsweer, Termunten (deelproject 30) 

Oppervlakte    : 11,2 ha. 

Aard van de werkzaamheden  : Kappen bomen, aanplant nieuwe bomen en struiken  

 

In de bestaande beplanting zijn ongewenste bomen die 

door essentaksterfte waren aangetast verwijderd om 

gevaar te voorkomen en ruimte te maken voor nieuw 

aanplant en de toekomstbomen die blijven staan. In de 

nieuwe aanplant zijn zowel gemengde struiken als 

boomsoorten aangeplant zodat er een gevarieerde 

beplanting ontstaat. Op de open plekken en de 

maaipaden zijn soortenrijke kruidenmengsels ingezaaid 

zodat er naast een boom- en struiklaag ook een diverse 

kruidlaag is ontstaan.  

 

Beheer 

Het beheer na de ingreep wordt uitgevoerd door de 

gemeente Eemsdelta. 

 

  

7 Plankaart Borgsweer 
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Wartumerweg, Termunten (deelproject 31) 

Oppervlakte    : 1,5 ha.  

Aard van de werkzaamheden  : Kappen bomen, aanplant nieuwe bomen en struiken 

 

 

 

Aan de Wartumerweg zijn in het 

bosvak de zieke bomen verwijderd, 

nieuwe bomen en struiken van 

diverse soorten aangeplant en is er 

openheid gecreëerd in de beplanting.  

 

Beheer 

Het beheer na de ingreep wordt 

uitgevoerd door de gemeente 

Eemsdelta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine diep, Termunten (deelproject 32) 

Oppervlakte    : 2,1 ha.  

Aard van de werkzaamheden  : Kappen bomen, aanplant nieuwe bomen en struiken 

 

Aan het Klein diep ligt een 

bosstrook in een halve 

cirkel die het dorp 

afschermt. Deze bosstrook 

heeft een kwaliteitsimpuls 

gekregen door het 

verwijderen van zieke essen 

en het aanplanten van een 

gevarieerd aanbod van 

soorten bomen en struiken. 

Tevens is een maaipad 

gecreëerd en is een 

soortenrijk kruidenmengsel 

ingezaaid.  

 

Beheer 

Het beheer na de ingreep wordt uitgevoerd door de gemeente Eemsdelta.  

9 Plankaart Klein Diep 

8 Plankaart Wartumerweg 
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Olswerderweg, Termunten (deelproject 33) 

Oppervlakte    : 2,1 ha.  

Aard van de werkzaamheden  : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

 
10 Plankaart Olsderweg 

 
In de bosstrook aan de Olsderweg zijn op diverse plaatsen open plekken gemaakt, kruidenmengsels 
ingezaaid en verspreid over het bos zieke essen verwijderd en vervangen door andere soorten 
bomen en struiken. Hierdoor is een gevarieerde beplanting ontstaan die de openheid rondom het 
dorp accentueert.  
 

Beheer 

Het beheer na de ingreep wordt uitgevoerd door de gemeente Eemsdelta.  

 

2.2.2 Gemeente Oldambt 

 

Dorpsrandbeplantingen Drieborg (deelproject 3) 

Oppervlakte   : 1,4 hectare 

Aard van de werkzaamheden : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

Dit deelproject betreft de beplantingen langs de toegangswegen van Drieborg. Deze beplanting  

bestaat uit meerdere kleine boselementen. In veel van deze elementen stonden zieke essen. In de 

gemeente Oldambt worden uit alle bosjes de aangetaste essen die in bosverband staan gerooid. 

In dit deelproject is een combinatie gemaakt van het rooien van de zieke essen, het creëren van 

zichtlijnen en het versterken van de bosstructuur door nieuwe aanplant. Door in het assortiment van 

de aan te planten boom- en struikvormers te variëren is de diversiteit en daarmee de 

toekomstbestendigheid van de bosjes vergroot. Bij de keuze van de soorten is er rekening mee 

gehouden dat de bosjes ook in de bebouwde kom liggen. Hier kunnen weer andere soorten gebruikt 

worden dan in het landelijk gebied. In de planvormingsfase is contact geweest met dorpsbelangen 

Drieborg. Er is een excursie met de bewoners georganiseerd om de plannen te bespreken en toe te 

lichten. Toen de definitieve plannen er lagen is door de gemeente Oldambt en Landschapsbeheer 

Groningen een infoavond voor alle bewoners georganiseerd. Op strategische plaatsen zijn doorkijkjes 

naar het open landschap gemaakt door niet in te planten. Bij de picknickplaats zijn de bomen 

opgesnoeid. In bijlage 3 is te lezen welke boomvormers en struikvormers zijn aangeplant. 
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Beheer 

Het beheer van de bosjes wordt uitgevoerd door de gemeente Oldambt. Dit beheer is zodanig dat 

door doorkijkjes ook in de toekomst gehandhaafd worden. 

 

 
11: Locatie bosjes (groen weergegeven) in en langs toegangswegen Drieborg, met bijbehorende zichten op het landschap 
(zwarte pijltjes). 

 

 
12: Landschapsbeheer Groningen rooit zieke essen 
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Hardenberg, Finsterwolde, Termunten (deelproject 27) 

Oppervlakte    : 3,8 

Aard van de werkzaamheden  : snoei- en kapwerkzaamheden 

 

Het dorpsbos/de bosstrook Hardenberg Finsterwolde is in het project toekomstbestendig gemaakt 

door in het bos en in het bijzonder in de vakken rondom het fietspad ruimte te maken voor 

verjonging; zieke bomen te kappen en het pad beter begaanbaar te maken door te snoeien. Het bos 

is daardoor lichter geworden, beter beleefbaar en heeft hiermee een kwaliteitsimpuls gekregen.  

 

 
13 Luchtfoto Finsterwolde, Hardenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer 

Het beheer wordt na de uitvoering door de gemeente Oldambt uitgevoerd.  

 

Noordbos, Beerta (deelproject 28) 

Oppervlakte    : 3,6 ha.  

Aard van de werkzaamheden  : snoei- en kapwerkzaamheden 

 

Het Noordbos van Beerta is een wat 

groter bos tegen de kern van Beerta aan. 

In een deel van het bos hebben kap- en 

snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden die 

de vitaliteit van de bomen en daarmee 

van het bos vergroten. In de rest van het 

bos is geen uitvoering geweest.  

 

Beheer 

Het beheer wordt na de uitvoering door 

de gemeente Oldambt uitgevoerd.  

 

 

 
14 Luchtfoto Noordbos Beerta met gemarkeerde 

deel uitvoering 
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Ganzedijk, Vlinderbos (deelproject 29) 

Oppervlakte    : 5,2 ha.  

Aard van de werkzaamheden  : snoei- en kapwerkzaamheden 

 

Het Vlinderbos nabij Ganzedijk is een typisch Oldambtsterbos: aangelegd rondom de bebouwing, 

veel essen geplant bij aanleg en door de essentaksterfte ernstig aangetast. Door te dunnen in het bos 

en de zieke en aangetaste essen weg te halen is er ruimte ontstaan voor de overgebleven bomen om 

verder te groeien. De kwaliteitsverbetering maakt dit bos hiermee weer klaar voor de toekomst.  

 

 
15 Luchtfoto Vlinderbos Ganzedijk 

 

Beheer 

Het beheer wordt na de uitvoering door de gemeente Oldambt uitgevoerd.  

 

2.2.3 Staatsbosbeheer 

 

Ulsderkolk (deelproject 4) 

Oppervlakte   : 0.9 hectare 

Aard van de werkzaamheden : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

De Ulsderkolk is een voorbeeld van Groninger natuurhistorie. Dit landschappelijke element bestaat 

uit een kolk en een stuk bos. Eigenaar van de kolk en bijbehorend bos is Staatsbosbeheer. In dit 

deelproject gaat het om het behoud en herstel van dit landschappelijke element. 

Om de kolk te behouden en te herstellen heeft Staatsbosbeheer samen met Landschapsbeheer 

Groningen ervoor gekozen om de begroeiing gedeeltelijk te verwijderen. Doel was om de 

zichtbaarheid van de kolk in het landschap te verbeteren en tegelijkertijd ook de natuurwaarden in 

de kolk meer ruimte te geven.   
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De kolk moest weer leefruimte bieden aan (roof)vogels, vissen en kleine zoogdieren, een diversiteit 

aan soorten wat ten goede komt aan de totale biodiversiteit. Dit heeft geresulteerd in een 

combinatie van verschillende maatregelen. 

 

 

 

 
16: Omvormingsplan Ulsderkolk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De begroeiing rondom de kolk en in het bijbehorende bos is gesnoeid. Hierdoor komt er meer licht 

op de kolk en minder bladafval in het water, waardoor er weer meer leven kan ontstaan. Oude 

knotbomen zijn geknot en kunnen nu weer uitlopen. Een groep wilgen is uitgedund. Een deel van de 

bomen en struiken zijn blijven staan, zodat het beschutte karakter van de Ulsderkolk behouden blijft. 

Er is een aantal nieuwe struiken geplant. In totaal zijn er 50 stuks bosplantsoen aangeplant. Er is 

gekozen voor een diversiteit aan soorten: eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, lijsterbes en 

kardinaalsmuts. 

 

Beheer 

Het beheer van de kolk wordt door Staatsbosbeheer uitgevoerd in samenwerking met een 

vrijwilligersgroep.  

 

Eindbeeld 
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Bos op Houwingaham (deelproject 5) 

Oppervlakte   : 82,9 hectare 

Aard van de werkzaamheden : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

Het Bos op Houwingaham is in 1998 –1999 in opdracht van Dienst Landelijk Gebied aangelegd naar 

een ontwerp van landschapsarchitect Wim Boetze. Het bos ligt ten zuiden van Bad Nieuweschans 

grotendeels in de gemeente Oldambt. Na oplevering in 1999 heeft Staatsbosbeheer dit bos in beheer 

gekregen. Het Bos op Houwingaham is een van de grote boscomplexen in het gebied. Het lijkt 

paradoxaal dat een bos het open landschap kan benadrukken, maar in het ontwerp zijn lange 

zichtlijnen gemaakt, die de verte en het vergezicht van het Oldambt juist accentueren. In 

onderstaande luchtfoto is het patroon van de zichtlijnen goed te zien.  

 

    
17: Boscomplex Houwingaham en herstelde zichtlijnen 

 

Sinds de aanleg is het bos volwassen geworden en daardoor dreigden er enkele kenmerkende 

doorzichten van het ontwerp dicht te groeien. In het bos is de ruimtelijke werking versterkt door 

deze doorzichten weer open te maken en te verbreden. Zie ook de plankaart hieronder. De groene 

lijnen geven de paden aan die zijn vrijgezet en verbreed. Langs een aantal paden, de gele lijnen op de 

kaart,  is langs de bosrand bosplantsoen geplant om de biodiversiteit van het bos te vergroten. Langs 

deze paden stonden uitsluitend boomvormers. 

In het bos ligt een kunstwerk van Paul de Korte. Dit kunstwerk bestaat uit 7 elementen die refereren 

aan het verdronken dorpje Houwingaham. Een aantal van deze kunstwerken lag niet helemaal goed 

in de zichtlijnen.   
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Deze elementen zijn verplaatst zodat deze precies in het midden van de zichtlijnen liggenen. (de 

bruine vakjes op de kaart). Ook de betonnen trap bij het meest westelijke bruine vakje is in de lijn 

van zichtlijn gelegd. Tevens is hier een nieuwe betonnen trap geplaatst. 

 

 
18: Landschapsbeheer Groningen brengt zichtlijnen terug 

 

In aansluiting op het kunstbankje is nabij Booneschans een extra zichtlijn gemaakt die vanaf het 

fietspad, over de plas heen het kunstbankje zichtbaar maakt. Tevens is een nieuw pad aangelegd en 

is de leidijk op de grens Nederland-Duitsland begaanbaar gemaakt zodat er een rondwandeling 

ontstond.  

 

Nieuwe Schanskerbos (deelproject 6) 

Aantal hectares   : 41,5 hectare 

Aard van de werkzaamheden : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

Het Nieuwe Schanskerbos ligt tegen Nieuweschans aan en vormt het uitloopgebied van het dorp. Het 

bos bestaat uit verschillende bosvakken met een diverse aanplant waaronder veel essen. In het bos 

zijn paden die samen met doorkijkjes over de diverse waterpartijen zichtlijnen vormen. In het project 

zijn deze zichtlijnen hersteld, de paden breder gemaakt (dat wil zeggen: er zijn stroken beplanting 

weggehaald zodat de zichtlijnen duidelijker en beleefbaarder zijn, met als neven doel bredere en 

beter toegankelijke paden) en de paden zijn deels opnieuw bezand. Door het plaatsen van 

picknickbanken en de maatregelen aan de paden heeft naast de kwaliteitsimpuls voor de beplanting 

ook de toegankelijkheid en beleving een impuls gekregen.  

 



  
22 van 34 

 

 
19: Kaart Dorpsbos Bad Nieuweschans 

 

2.2.4 Groninger landschap 

 

Parkbos Woldendorp (deelproject 7) 

Oppervlakte   : 9,4 hectare 

Aard van de werkzaamheden : snoei- en kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant 

 

Parkbos Woldendorp heeft een belangrijke functie voor het dorp en vooral voor de wandelaars. De 

opgaande beplanting bestaat onder andere uit essen, die te lijden hebben van de essentaksterfte. In 

dit bos is het accent gelegd op verbetering van de kwaliteit van het parkbos en het realiseren van 

zichtpunten naar het omringde landschap. Door het boskarakter te versterken is het contrast met het 

omringende weidse landschap vergroot. Dit is onder andere gedaan door de bosrand op te lichten. 

De eerste rij essen in de bosrand is geveld en er zijn circa 10 inhammen in de bosrand en langs de 

paden gezaagd. Het vrijgekomen stam- en takhout is gestapeld en op rillen gelegd in het bos. Deze 

dienen zo als schuilplaats voor onder andere wilde bijen, vogels, etc. De vrijgekomen snippers zijn 

verspreid in het bos. Om de variatie in de ondergroei te stimuleren en de verjonging van iep tegen te 

gaan zijn er per inham 50 stuks bosplantsoen aangeplant. Er is gekozen voor een diversiteit aan 

soorten: meidoorn, Gelderse roos, hondsroos, kardinaalsmuts en vuilboom.  
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20: Plankaart Parkbos Woldendorp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21: nulsituatie (links) en uitvoering (rechts) 

22: nulsituatie (links) en uitvoering (rechts) 
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2.3 Kwaliteitsverbetering groene linten 

 

Langs de linten in het gebied, zoals de Binnen AE in Nieuwolda, Baamsum (straat) en de Hoofdstraat 

in Nieuw Beerta hebben in totaal 19 erven deelgenomen aan het project. Deze erven zijn zoveel als 

mogelijk versterkt om het accent van de lijnen in het landschap steviger te maken. Op veel erven was 

de beplanting verouderd en aan vervanging toe. Er is gekozen om de oude bomen te verwijderen en 

nieuwe te planten, zodat de beplanting weer toekomst heeft. Dat betekent dat in de loop der jaren, 

als de beplanting uitgroeit, de linten steeds duidelijker in het landschap zichtbaar zullen worden. Ook 

zijn daar waar mogelijk oude bomen behouden zodat deze nog langer hun beeldbepalende functie 

houden. 

 

In overleg met de bewoners is een plan gemaakt welke beplanting aan vervanging toe is, welke 

beplanting gekapt moet worden om zichtlijnen vanuit de woning te krijgen en waar nieuwe 

beplanting kan komen. Hieronder is een voorbeeld te zien van een van deze deelprojecten. 

 

23: plankaart kap en snoei Binnen AE2, Nieuwolda  24: plankaart aanplant Binnen AE2, Nieuwolda 

 

 
25: foto herstelde erf aan de Binnen AE2, Nieuwolda 
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2.4 Planvorming 

 

Voor een aantal lintbeplantingen en bosjes in het plantgebied zijn plannen uitgewerkt. Deze zijn om 

verschillende redenen niet in uitvoering gekomen. 

 

Er is contact geweest met Rijkswaterstaat over de beplanting langs de A7. Er is een uitwerking 

gemaakt voor 6 locaties langs deze snelweg om met name zichtlijnen te realiseren. Dit plan is in de 

projectgroep goedgekeurd. Het gaat om: 

- De locatie Oost-Winschoten 

- De locatie Nabij kleitunnel 

- De locatie aansluiting Oudeschans 

- De locatie Opstelplaats douane en oude tankstation 

- De locatie Waterpartij Bad Nieuwschans 

- De locatie Afrit zuidoost Bad Nieuwschans 

 

Voor de begraafplaats Finsterwolde is een uitwerking gemaakt waarbij een zichtlijn wordt 

vrijgemaakt in de bosrand rond de begraafplaats. Hierdoor kan men vanaf het pad dat over de 

begraafplaats loopt het open landschap in kijken. Het bos is in eigendom van Staatsbosbeheer.  

Door de verandering in aandacht en waardering voor bos, bomen en hout en de essentaksterfte is 

deze maatregel niet uitgevoerd.  

De zichtlijn zou een relatief grote oppervlakte bos laten verdwijnen die elders gecompenseerd moest 

worden. Dit past niet bij de bosuitbreidingsopgave van de provincie. Ook zou de zichtlijn aangelegd 

worden door het bosvak heen waar nog de meest vitale bomen staan (geen essen). Al met al is door 

de stuurgroep geconcludeerd dat deze maatregel niet uitvoerbaar is, wat is gecommuniceerd en 

afgehecht met de betrokken bewoners.  
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2.5 Toegankelijkheid en beleving 

Naast het herstellen en versterken van groene elementen is er ook gewerkt aan de toegankelijkheid 

en beleefbaarheid van het gebied. 

 

2.5.1 Routeapp  

Met de routeapp kan de gebruiker een reis door het weidse, nog goeddeels 

ongeschonden Oldambt maken per fiets of wandelend. Onderweg komen de 

verhalen van dat Oldambt tot leven. Op die manier krijgt het landschap een 

gezicht en ook een stem. De app geeft een keuze uit een wandelroute en twee 

fietsroutes: 

- Lopen door de Graanrepubliek 

- Fietsen over de bodem van de Dollard (oostroute) 

- Fietsen door weidse polders (westroute) 

 

2.5.2 Excursies  

Er is een zestal excursies verzorgd in het gebied: 

 

Polder- en dijkwandeling vanuit de Groninger Kroon 

Datum: 12 mei 2016 

Deelnemers: 20 dames van Vrouwen van Nu 

Onderwerp: ervaren van weidsheid en openheid van het Oldambt en kijk op de Dollard. 

  
27 Polder- en dijkwandeling 

  

Kwelderwandeling (2x) 

Datum: 25 oktober 2016 

Deelnemers: ’s ochtends 32 personen, ’s middags 25 personen 

Onderwerp: bloeiende kwelderplanten (lamsoor, waterranonkel, zeebies, zeekraal, zeeaster), 

wordingsgeschiedenis Oldambt en landaanwinning, bedreigingen en kansen. 

 

  
28 Kwelderwandeling 

26 Routeapp 
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 De Graanrepubliek 

Datum: 12 en 13 april 2017 

Deelnemers: VWO-klas van het Revius Lyceum uit Doorn 

Onderwerp: het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman, onder leiding van geschiedenis 

leraar en coördinatie en begeleiding van Willem Friedrich (SLO), kennismaken met het Oldambt 

vanuit invalshoek van Westerman. 

 

Polder- en dijkwandeling vanuit de Groninger Kroon (2x) 

Datum: 7 juni 2017 

Deelnemers: 28 personen in totaal 

Onderwerp: polders en dijken 

 

2.5.3 Infopunt 

Er is op verschillende punten in het plangebied gezocht naar de mogelijkheid voor de realisatie van 

een infopunt. Er is informatie aangeleverd ten behoeve van de informatiewand over landschap in het 

bezoekerscentrum van het Groninger Landschap in Reiderland. Daarnaast zijn er drie kunstbankjes 

gerealiseerd die het verhaal van het landschap vertellen, zie de volgende paragraaf.  

 

2.5.4 Kunstbankjes en fietsroute 

Op drie locaties zijn kunstbankjes geplaatst. Deze rustpunten in het landschap weerspiegelen de 

kwaliteiten van het landschap. De drie locaties zijn elk voorzien van een informatiebordje, en zijn met 

elkaar verbonden door een fietsroute middels het fietsknooppuntennetwerk. 

 

 
29: Kaart Fietsroute 
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Kunstbankje Woldendorp 

Gemeente Eemsdelta heeft voor de groene rand van 

Woldendorp gekozen als locatie. Aan de zuidrand 

zijn ook werkzaamheden geweest in het kader van 

Eindeloze Horizon. Merijn Vrij heeft hier het 

kunstwerk gemaakt. Alsof een ploeg door het 

landschap is getrokken, is dit kunstwerk verzonken in 

het land. Zittend in het bankje kijk je uit over het 

maaiveld van het Oldambt. Het bankje geeft ruimte 

om samen te komen, en een moment rust te pakken. 

Hier kom je in gesprek met elkaar en met het 

landschap. 

 

 

Kunstbankje Bad Nieuweschans 

Gemeente Oldambt heeft voor het centrum van 

Bad Nieuweschans gekozen als locatie. Wessel 

de Ruijter heeft hier het kunstwerk gemaakt. Het 

groene dorpse karakter van Bad Nieuweschans 

wordt hier geaccentueerd. Losstaande woningen 

in het weelderige groen staan samen met een 

bankje symbool voor en weerspiegelen de rust 

die hier in het dorp en de omgeving te vinden is. 

 

 

 

 

 

Kunstbankje Bos op Houwingaham 

Staatsbosbeheer heeft voor Bos op Houwingaham 

gekozen. Hier hebben ook werkzaamheden in het 

kader van Eindeloze Horizon plaats gevonden. Arjen 

Boerstra heeft het kunstwerk gemaakt. De Leidijk 

vormt duidelijke zichtlijnen op de grens met 

Duitsland. Dit houten interactieve kunstwerk zet 

letterlijk en figuurlijk aan tot interactie met het 

landschap en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om 

even uit te rusten. De vorm sluit aan bij de ligging: 

op de voormalige Booneschans.  

 

Fietsroute Eindeloze Horizon 

De fietsroute van Eindeloze Horizon brengt je dwars door het mooie landschap en langs de drie 

kunstwerken. Een mooi moment om rust te pakken en waar te nemen hoe het landschap 

weerspiegeld wordt in het kunstwerk. Meer informatie over de kunstwerken en de volledige route is 

te vinden op de website routesingroningen.nl.  

  

30 kunstbankje Woldendorp 

31 Kunstbankje Bad Nieuweschans 

32 Kunstbankje Booneschans 

https://routesingroningen.nl/fietsroutes/?route_id=520
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2.5.4 Film ‘Het Oldambt: een eindeloze horizon’ 

Om het verhaal van het unieke landschap van het Oldambt aan een nog groter publiek te kunnen 

vertellen, is er een film gemaakt. In deze film wisselen prachtige beelden uit het landschap en de 

maatregelen uit het project elkaar af. De film is te bekijken op YouTube.  

 

 

  

33 Beeld uit de film 

https://youtu.be/h9xWER_3AoY
https://youtu.be/h9xWER_3AoY
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3 Financiën 
In onderstaande overzicht is de realisatie van de kosten en de financiering weergegeven ten opzichte 
van de begroting.  
 

  
 

 
 
De output, zoals vermeld in de beschikking, is gehaald. In overleg met het Waddenfonds is geschoven 
tussen de diverse posten. De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn: 

1. Uitvoering beplanting, groene linten en houtopbrengst: de kosten voor uitvoering beplanting 
en groene linten zijn lager uitgevallen. De houtopbrengst is lager uitgevallen door een lagere 
hoeveelheid en prijs van het hout.  

2. Voorlichting en toegankelijkheid: door een overlap met andere projecten in de post 
toegankelijkheid en beleving is het budget grotendeels aangewend voor Voorlichting en 
kennisinbreng. De posten Toegankelijkheid penvoerderschap en Toegankelijkheid 
administratie kosten zijn naar rato verdeeld. 

3. Penvoerderschap: de kosten zijn hoger uitgevallen door veelvuldig en intensief overleg met 
de diverse samenwerkingspartners en verlenging van de projectduur wat heeft bijgedragen 
aan een succesvolle afronding van dit project. 
NB: In dit concept is dit nog een begrote realisatie i.v.m. de kosten accountant en afrekening 
die nog niet definitief zijn. 
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4 Oplevering en nawoord  

4.1 Feestelijke afronding van het project 

Op 25 mei is het project feestelijk afgerond. Stuurgroepleden, projectgroepleden, bestuurders en 

andere betrokkenen stapten in de bus vanaf voor een reis door het mooie landschap.  

In Booneschans, Bad Nieuweschans en Woldendorp werd gestopt om stil te staan bij het landschap 

ter plaatse en de oplevering van de geplaatste kunstbankjes.  

Terug bij de monumentale herenboerderij Hermans Dijkstra in Midwolda vond de lancering van de 

film plaats en werd er een inhoudelijke terugkoppeling op het project verzorgd door de 

initiatiefnemer: Stichting landschap Oldambt. Een geslaagde afsluiting! 

 

     
34 Onthulling van de drie kunstbankjes 

 

4.2 Nawoord 

De gezamenlijke projectpartners hebben hard gewerkt aan het herstel van de Oldambster weidsheid. 
Door goed te kijken waar we zichtlijnen konden herstellen en op andere plekken juist het waardevol 
groen konden versterken, hebben we de beleving van de weidsheid versterkt en de landschappelijke 
samenhang van het gebied weer zichtbaar gemaakt. Daarnaast hebben we door de verschillende 
excursies, routes, kunstbankjes en de film een bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid, beleving en 
de bekendheid van dit gebied. 
 
In de komende jaren staat het landschap (in heel Nederland) voor grote uitdagingen: stikstof, 
klimaat, energie en woningbouw vormen de hoofdmoot. De landschapsvisie die in dit project is 
ontwikkeld en de versterking van de landschappelijke samenhang en structuur vormen een goed 
uitgangspunt voor de gebiedsgerichte aanpak voor de komende jaren/decennia.  
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5 Bijlagen 
Bijlage 1 beplantingslijst Baamsum  

 

Fruitbomen  aantal 

Malus domestica 'Groninger kroon' Appel  2 stuks 

Malus domestica 'Notarisappel' Appel 6 stuks 

Malus domestica 'Bramley's Seedling' Appel 2 stuks 

Malus domestica 'Santana' Appel 5 stuks 

Malus domestica 'Zoete Kroon' Appel 2 stuks 

Prunus domestica ‘Reine Victoria’ Pruim 3 stuks 

Prunus domestica Opal Pruim 2 stuks 

Pyrus communis ‘Conference’ Peer 5 stuks 

Pyrus communis ‘Gieser Wildeman’ Peer 4 stuks 

Malus domestica ‘Schone van Boskoop’ Appel 4 stuks 

Malus domestica 'Elstar' Appel 4 stuks 

Malus domestica ‘Jonagold’ Appel 4 stuks 

Malus domestica 'Alkmene' Appel 4 stuks 

Malus 'Red Sentinel' Appel 3 stuks 

Bessen  aantal 

Ribes rubrum Aalbes 10 stuks 

Ribes nigrum 'Titania' Aalbes 5 stuks 

Ribes 'Jostabes' Jostabes 5 stuks 

Ribes rubrum wit Witte bes 5 stuks 

Bomen  aantal 

Acer pseudoplatanus Esdoorn 1 stuks 

Betula pendula Berk 14 stuks 

Ulmus 'New Horizon' Iep 7 stuks 

Ulmus 'New Horizon' (verplanten) Iep 4 stuks 

Juglans regia 'Plovdivski' Walnoot 5 stuks 

Struiken  aantal 

Corylus 'Lange Spaanse' Hazelaar 10 stuks 

Cydonia oblonga Kweepeer 2 stuks 
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Bijlage 2 beplantingslijst dorpsbosjes Woldendorp (deelproject 2) 

 

Boomvormers:  

Onderstaande boomvormers zijn geplant om de structuur in de bosjes te versterken: 

 

2 stuks   Tilia europaea     Hollandse linde 

1 stuks  Juglans regia Buccaneer    walnoot 

1 stuks   Juglans regia     walnoot 

1 stuks   Juglans regia Broadview   walnoot 

2 stuks  Malus domestica Notarisappel    appel 

1 stuks  Malus d. Luntersche Pippeling   appel 

1 stuks  Malus d. Sterappel     appel 

1 stuks  Malus d. Groninger Kroon    appel 

1 stuks   Pyrus communis Concorde    peer 

2 stuks  Pyrus c. Conference     Peer 

1 stuks  Prunus a. Regina     kers 

1 stuks  Prunus a. Hedelf. Riesenkirsche    Kers 

 

De fruitbomen zijn aangeplant met behulp van bewoners. In totaal zijn er 15 bomen aangeplant. 

 

Bosplantsoen: 

Het assortiment bosplantsoen dat is aangeplant bestaat de volgende soorten:  

 

475 stuks    Alnus glutinosa   zwarte els 

175 stuks    Amelanchier lamarckii  krenteboompje 

391 stuks    Betula pendula   berk 

379 stuks    Corylus avellana   gewone hazelaar 

177 stuks    Crataegus monogyna   eenstijlige meidoorn 

379 stuks    Frangula alnus   vuilboom 

76 stuks    Ligustrum vulgare   wilde liguster 

113 stuks    Malus sylvestris   wilde appel 

20 stuks    Populus tremula   tril populier 

389 stuks    Prunus avium    zoete kers 

190 stuks    Quercus robur   zomereik 

379 stuks    Ribes rubrum    aalbes 

89 stuks    Rosa (o) canina   hondsroos 

252 stuks    Salix aurita    geoorde wilg 

76 stuks    Salix caprea    boswilg 

177 stuks    Sambucus nigra   gewone vlier 

258 stuks    Tilia cordata    linde 

391 stuks    Ulmus laevis   iep 
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Bijlage 3 beplantingslijst dorpsbosjes Drieborg (deelproject 3) 

 

Boomvormers:  

Onderstaande boomvormers zijn geplant om de structuur in de bosjes te versterken: 

 

15 stuks Ulmus clusius/lobel iep 

15 stuks Populus x canadensis  Canadese populier 

15 stuks Castanea Sativa  tamme kastanje 

15 stuks Alnus glutinosa   zwarte els 

15 stuks Quercus robur   zomereik 

15 stuks Tilia cordata  winterlinde 

 

Heesters/bosplantsoen: 

Omdat er al veel sleedoorn en meidoorn aanwezig is in de bosjes zijn deze niet extra ingeplant. De 

struikvormers bestonden uit: 

 

60 stuks Sorbus aucuparia  wilde lijsterbes 

60 stuks Acer campestre  veldesdoorn of Spaanse aak 

60 stuks Salix triandra   amandelwilg 

60 stuks Sambucus nigra  vlier 

60 stuks Viburnum  opulus  Gelderse roos 

60 stuks Rosa canina   hondsroos 

60 stuks Prunus padus   gewone vogelkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


